

TABLA 4

Fases del proceso

	Fase	Objetivo	Herramientas	Resultado esperado
1.	L. Establecimiento del contexto	Definir el entorno y los criterios para evaluar los riesgos, en relación con los objetivos estratégicos.	Análisis PESTEL.	Contexto claro que enfoca la gestión de riesgos, hacia los objetivos organizacionales.
			 Mapa de stakeholders. 	
2.	Identificación de riesgos	Reconocer los riesgos que pueden afectar a los objetivos estratégicos.	 Lluvia de ideas y workshops con equipos multidisciplinarios. 	Lista exhaustiva de riesgos, categorizados por origen (operativo, financiero, tecnológico, etc.).
			FODA prospectivo.	
			Listas de chequeo.	
3.	Análisis del riesgo	Evaluar la probabilidad y el impacto potencial de cada riesgo.	 Matrices de probabilidad e impacto. 	Riesgos priorizados, según su criticidad.
			 Análisis cualitativo y cuantitativo. 	
4.	Evaluación del riesgo	Comparar los riesgos identificados con criterios predefinidos, para priorizarlos.	Mapas de calor.	Jerarquización de riesgos para enfocar la gestión en los más relevantes.
			 Benchmarking con estándares sectoriales. 	
5.	Tratamiento del riesgo	Establecer acciones para mitigar, transferir, aceptar o explotar, los riesgos.	 Mitigación: reducir impacto o probabilidad. 	Plan de acción para abordar riesgos, según su naturaleza.
			Transferencia: uso de seguros.	
			 Aceptación: asumir riesgos de bajo impacto. 	
			 Explotación: aprovechar oportunidades. 	
6.	Monitoreo y revisión	Asegurar que los riesgos se gestionan continuamente y adaptar las acciones, según corresponda.	Indicadores claves de riesgo (KRI).	Supervisión continua para asegurar la efectividad de las acciones.
			 Auditorías internas y externas. 	



Fase	Objetivo	Herramientas	Resultado esperado
7. Comunicación y	Involucrar a las partes interesadas en todo el proceso para asegurar transparencia y alineación.	 Reuniones periódicas con stakeholders. 	Transparencia y colaboración entre las partes interesadas.
consulta		Informes de gestión de riesgos.	